

淮南高新技术产业开发区管理委员会建设发展局

关于对浙江荣阳工程建设有限公司 履约问题的处理通报

各相关单位：

淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段项目，在淮南市公共资源交易监督管理局标后履约核查中发现存在监理单位浙江荣阳工程建设有限公司项目总监周雪雄到岗天数未达到合同约定天数的情况，经核实，2024年4月-9月总监到岗天数未达到合同约定天数。

依据《关于加强建筑市场行为管理的通知》（建管市[2024]23号），经研究作出如下处理：给予浙江荣阳工程建设有限公司不良行为记录一次，公示期半年（2025年6月24日至2025年12月23日）。同时建设单位应严格管理，按合同履约，对违规行为严肃处理。



2025年6月24日

抄报：淮南市住房和城乡建设局、淮南市公共资源交易管理局